

運転手の皆様へ

徳島市 土木部 道路建設課
タイヨウ鉄工建設株式会社

住吉歩道橋工事延長のお知らせとお願い

このたび徳島市住吉3丁目付近から徳島市住吉5丁目付近の住吉歩道橋において、長寿命化と耐震化を目的とした工事を行っていますが、既設モルタルの傷みが激しく追加補修を実施することや多発する台風の影響、異常な高温の気象状況により、足場の養生や作業の中断が多く発生しました。このため、**工事を延長して補修作業をいたします。**このため、**交通制限（高さ制限、片側交互通行）を延長して行います。**大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

安全第一で一日でも早い工事の完成をめざし工事を進めてまいります。

なお、工事につきましては下記日程・概要にて期間延長して施工いたします。


工事名称 住吉歩道橋改良工事
工事箇所 徳島市住吉三丁目外
工事概要 橋長 L=40.3m、塗装塗替え、橋梁補修工、落橋防止装置工、仮設工、付帯設備工、追加補修

高さ制限 桁下4.0m（住吉歩道橋）裏面をご覧ください。

制限期間 平成31年1月31日まで（補修終わりしだい制限解除します。）
（予定） 時間： 期間中 終日 高さ4.0mを超える車両は通れません。

片側交互通行（住吉歩道橋の交差点付近）裏面をご覧ください。

制限期間 平成31年1月31日まで（補修終わりしだい制限解除します。）
（予定） 時間： 期間中 9：00 ～ 16：00



施工者 タイヨウ鉄工建設株式会社 TEL 088-662-0880
発注者 徳島市 土木部 道路建設課 TEL 088-621-5332

